

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PRÓPRIO	PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 28,00 METROS EM VIAGAMENTO ARMADO E SIMPLES, SENDO 15 METROS EM VIGAMENTO ARMADO E 13 METROS EM VIGAMENTO SIMPLES	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 28,00 METROS EM VIAGAMENTO ARMADO E SIMPLES, SENDO 15 METROS EM VIGAMENTO ARMADO E 13 METROS EM VIGAMENTO SIMPLES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.	PONTE COM 42,00 METROS SOBRE O RIO 1	373.441,29	% Período:	51,01%	48,99%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	22.899,60	% Período:	50,00%	50,00%								
1.2.	DESMONTAGEM DE PONTE	7.544,16	% Período:	100,00%									
1.3.	PONTE VIGAMENTO ARMADO - 12 METROS	147.735,99	% Período:	50,00%	50,00%								
1.4.	PONTE VIGAMENTO SIMPLES - 08 METROS	93.983,63	% Período:	50,00%	50,00%								
1.5.	MATERIAIS DE PONTE	101.277,91	% Período:	50,00%	50,00%								
Total: R\$ 373.441,29				%:	51,01%	48,99%							
				Repasse:	190.492,73	182.948,56							
				Contrapartida:	-	-							
				Outros:	-	-							
				Investimento:	190.492,73	182.948,56							
				%:	51,01%	100,00%							
				Repasse:	190.492,73	373.441,29							
				Contrapartida:	-	-							
				Outros:	-	-							
				Investimento:	190.492,73	373.441,29							

CORGUINHO/MS

Local

sexta-feira, 26 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA

CREA/CAU: 11.027-D/MS

ART/RRT: