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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
902338/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  56.249,52 % Período: 26,24% 18,44% 18,44% 18,44% 18,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  51.860,48 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PLACA DA OBRA  4.389,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  50.269,50 % Período: 48,67% 1,33% 1,33% 1,33% 47,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E DEBANDAS 50.269,50 % Período: 48,67% 1,33% 1,33% 1,33% 47,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. INFRAESTRUTURA  229.531,98 % Período: 30,59% 44,61% 24,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. FUNDAÇÃO - ESTACAS METÁLICAS + REFORÇO DAS ESTACAS 139.428,91 % Período: 50,35% 49,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS PILARES CENTRAIS - ESTACAS METÁLICAS + REFORÇO DAS ESTACAS 90.103,07 % Período: 0,00% 36,81% 63,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. MESOESTRUTURA  522.889,40 % Período: 0,00% 29,29% 29,29% 36,08% 5,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. ENCONTROS/CORTINAS + ALAS + CONSOLOS 389.325,52 % Período: 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. PILAR CENTRAL  70.127,23 % Período: 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. PLACA DE ATRITO  20.471,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 52,22% 47,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4. TIRANTE  15.244,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.5. VIGA TRANSVERSAL DE APOIO  22.455,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 61,06% 38,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.6. ARTICULAÇÃO FREYSSINET  5.266,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 66,02% 33,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. SUPERESTRUTURA  323.119,77 % Período: 0,00% 0,00% 17,30% 17,30% 65,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. VIGA PRÉ-MOLDADA "T" - PCT 14,20/45  200.374,74 % Período: 0,00% 0,00% 27,90% 27,90% 44,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. LAJE  54.689,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. TRANSVERSINAS DOS ENCONTROS + CONSOLOS 13.039,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.4. BARREIRAS DE CONCRETO (TIPO NEW JERSEY - MODIFICADAS PARA ALTURA DE 40CM) 16.455,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.5. PLACA DE APROXIMAÇÃO  38.560,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. TERRAPLANAGEM  72.128,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. MOVIMENTO DE TERRA (ENCABEÇAMENTO DAS CORTINAS E ALAS E PROTEÇÃO DE TALUDES) 72.128,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  98.646,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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7.1. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  98.646,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.562,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. DRENAGEM DO TABULEIRO E LIMPEZA DA PONTE 1.562,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  162.228,78 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. GERÊNCIA TÉCNICA  63.554,54 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.2. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  28.882,66 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.3. EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL 39.029,79 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.4. EQUIPE DE TOPOGRAFIA  6.077,45 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.5. EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 16.158,08 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.6. EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO DE SOLOS 579,54 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.7. EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO DE CONCRETO 4.636,30 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.8. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS 3.310,42 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,22% 17,58% 21,83% 22,80% 30,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 69.272,57 168.741,65 209.596,33 218.851,65 293.556,80 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 40.163,41 97.834,40 121.521,46 126.887,58 170.200,74 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 109.435,97 266.576,06 331.117,78 345.739,23 463.757,55 - - - - - - - 

%: 7,22% 24,79% 46,63% 69,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 69.272,57 238.014,22 447.610,55 666.462,20 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 40.163,41 137.997,81 259.519,27 386.406,85 556.607,59 556.607,59 556.607,59 556.607,59 556.607,59 556.607,59 556.607,59 556.607,59 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 109.435,97 376.012,03 707.129,81 1.052.869,04 1.516.626,59 1.516.626,59 1.516.626,59 1.516.626,59 1.516.626,59 1.516.626,59 1.516.626,59 1.516.626,59 

Local Responsável Técnico
Nome: GABRIEL DE LIMA
CREA/CAU: 64835

Data ART/RRT: 1320210057365
segunda-feira, 12 de julho de 2021

CORGUINHO/MS

Total:    R$ 1.516.626,59
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