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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 14.761,14 10.372,10 10.372,10 10.372,10 10.372,10 23.799,15 23.799,15 667,80 667,80 667,80 667,80 93.185,14 93.185,14 1.883,05 1.882,94 166.577,44 166.576,61 166.575,24

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 
1.1.1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS MÊS 3,50 3,5 CANTEIRO DE OBRAS 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
1.2. PLACA DA OBRA - 

1.2.1.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E 
ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

M² 8,00 8 PLACA DA OBRA 8,00 

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 
2.1. MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E DEBANDAS - 

2.1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL UN 2,00 2
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO 
E DEBANDAS

1,00 1,00 

2.1.2. DEBANDAS UN 4,00 4
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO 
E DEBANDAS

1,00 1,00 1,00 1,00 

2.1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTES UN 2,00 2
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO 
E DEBANDAS

1,00 1,00 

2.1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS UN 2,00 2
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO 
E DEBANDAS

1,00 1,00 

3. INFRAESTRUTURA - 
3.1. FUNDAÇÃO - ESTACAS METÁLICAS + REFORÇO DAS ESTACAS - 

3.1.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - 
DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 45,30 45,3
FUNDAÇÃO - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

22,65 22,65 

3.1.2.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 321,05 321,05
FUNDAÇÃO - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

160,53 160,52 

3.1.3. ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA H 48,00 48,00
FUNDAÇÃO - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

24,00 24,00 

3.1.4. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 179,60 179,6
FUNDAÇÃO - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

59,87 59,87 59,86 

3.1.5. (Código não identificado nas referências) - 286,00 286,0
FUNDAÇÃO - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

143,00 143,00 

3.1.6. ARRASAMENTO DE ESTACAS TRILHO TR 68 UN 26,00 26,00
FUNDAÇÃO - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

13,00 13,00 

3.2.
FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS PILARES CENTRAIS - ESTACAS METÁLICAS 
+ REFORÇO DAS ESTACAS

- 

3.2.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - 
DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 63,75 63,75

FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS 
PILARES CENTRAIS - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

31,88 31,87 

3.2.2. ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA H 60,00 60

FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS 
PILARES CENTRAIS - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

30,00 30,00 

3.2.3.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 24,00 24,

FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS 
PILARES CENTRAIS - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

3.2.4.
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 1,60 1,6

FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS 
PILARES CENTRAIS - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

3.2.5.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 24,00 24

FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS 
PILARES CENTRAIS - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

3.2.6. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.152,10 1152,1

FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS 
PILARES CENTRAIS - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

384,04 384,03 384,03 

3.2.7. (Código não identificado nas referências) - 63,00 63

FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS 
PILARES CENTRAIS - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

31,50 31,50 

3.2.8. ARRASAMENTO DE ESTACAS TRILHO TR 68 UN 9,00 9

FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS 
PILARES CENTRAIS - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

4,50 4,50 

3.2.9.
CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO 
DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

M³ 66,88 66,88

FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS 
PILARES CENTRAIS - ESTACAS 
METÁLICAS + REFORÇO DAS 
ESTACAS

33,44 33,44 

4. MESOESTRUTURA - 
4.1. ENCONTROS/CORTINAS + ALAS + CONSOLOS - 

4.1.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 89,64 89,64
ENCONTROS/CORTINAS + ALAS + 
CONSOLOS

4.1.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 448,45 448,45
ENCONTROS/CORTINAS + ALAS + 
CONSOLOS

4.1.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 15.136,60 15136,6
ENCONTROS/CORTINAS + ALAS + 
CONSOLOS

5.045,54 5.045,53 5.045,53 

4.1.4.
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO 1 VEZ - 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO

M³ 563,36 563,36
ENCONTROS/CORTINAS + ALAS + 
CONSOLOS

4.2. PILAR CENTRAL - 

4.2.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 8,49 8,49 PILAR CENTRAL

4.2.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 28,28 28,28 PILAR CENTRAL

4.2.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.064,80 1064,8 PILAR CENTRAL 354,94 354,93 354,93 

4.2.4.
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO 1 VEZ - 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO

M³ 538,16 538,16 PILAR CENTRAL

4.3. PLACA DE ATRITO - 

4.3.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 12,00 12 PLACA DE ATRITO

4.3.2.
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 3,00 3 PLACA DE ATRITO

4.3.3.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 8,80 8,8 PLACA DE ATRITO

4.3.4. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 658,10 658,1 PLACA DE ATRITO 219,37 219,37 219,36 

4.4. TIRANTE - 
4.4.1. (Código não identificado nas referências) - 16,00 16 TIRANTE
4.5. VIGA TRANSVERSAL DE APOIO - 

4.5.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 6,24 6,24 VIGA TRANSVERSAL DE APOIO

4.5.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 18,84 18,84 VIGA TRANSVERSAL DE APOIO

4.5.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.035,20 1035,2 VIGA TRANSVERSAL DE APOIO 345,07 345,07 345,06 

4.6. ARTICULAÇÃO FREYSSINET - 

4.6.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 0,19 0,19 ARTICULAÇÃO FREYSSINET

4.6.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 1,51 1,51 ARTICULAÇÃO FREYSSINET

4.6.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 304,70 304,7 ARTICULAÇÃO FREYSSINET 101,57 101,57 101,56 

5. SUPERESTRUTURA - 
5.1. VIGA PRÉ-MOLDADA "T" - PCT 14,20/45 - 

5.1.1. (Código não identificado nas referências) - 43,29 43,29
VIGA PRÉ-MOLDADA "T" - PCT 
14,20/45

5.1.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 419,60 419,6
VIGA PRÉ-MOLDADA "T" - PCT 
14,20/45

5.1.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 5.544,80 5544,8
VIGA PRÉ-MOLDADA "T" - PCT 
14,20/45

1.848,27 1.848,27 1.848,26 

5.1.4. ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 521,60 521,6
VIGA PRÉ-MOLDADA "T" - PCT 
14,20/45

173,87 173,87 173,86 

5.1.5.
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM 
UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE

UN 8,00 8
VIGA PRÉ-MOLDADA "T" - PCT 
14,20/45

5.2. LAJE - 

5.2.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 31,50 31,5 LAJE

1
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 14.761,14 10.372,10 10.372,10 10.372,10 10.372,10 23.799,15 23.799,15 667,80 667,80 667,80 667,80 93.185,14 93.185,14 1.883,05 1.882,94 166.577,44 166.576,61 166.575,241
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5.2.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 11,10 11,1 LAJE

5.2.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 2.103,10 2103,1 LAJE 701,04 701,03 701,03 

5.3. TRANSVERSINAS DOS ENCONTROS + CONSOLOS - 

5.3.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 7,48 7,48
TRANSVERSINAS DOS 
ENCONTROS + CONSOLOS

5.3.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 38,07 38,07
TRANSVERSINAS DOS 
ENCONTROS + CONSOLOS

5.3.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 318,20 318,2
TRANSVERSINAS DOS 
ENCONTROS + CONSOLOS

106,07 106,07 106,06 

5.4.
BARREIRAS DE CONCRETO (TIPO NEW JERSEY - MODIFICADAS PARA 
ALTURA DE 40CM)

- 

5.4.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 6,10 6,1
BARREIRAS DE CONCRETO (TIPO 
NEW JERSEY - MODIFICADAS 
PARA ALTURA DE 40CM)

5.4.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 63,37 63,37
BARREIRAS DE CONCRETO (TIPO 
NEW JERSEY - MODIFICADAS 
PARA ALTURA DE 40CM)

5.4.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 444,50 444,5
BARREIRAS DE CONCRETO (TIPO 
NEW JERSEY - MODIFICADAS 
PARA ALTURA DE 40CM)

148,17 148,17 148,16 

5.5. PLACA DE APROXIMAÇÃO - 

5.5.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 13,62 13,62 PLACA DE APROXIMAÇÃO

5.5.2.
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 2,40 2,4 PLACA DE APROXIMAÇÃO

5.5.3.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 14,14 14,14 PLACA DE APROXIMAÇÃO

5.5.4. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.687,90 1687,9 PLACA DE APROXIMAÇÃO 562,64 562,63 562,63 

6. TERRAPLANAGEM - 

6.1.
MOVIMENTO DE TERRA (ENCABEÇAMENTO DAS CORTINAS E ALAS E 
PROTEÇÃO DE TALUDES)

- 

6.1.1.
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM 
DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M

M² 3.000,00 3000

MOVIMENTO DE TERRA 
(ENCABEÇAMENTO DAS 
CORTINAS E ALAS E PROTEÇÃO 
DE TALUDES)

6.1.2.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - 
COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 5.299,45 5299,45

MOVIMENTO DE TERRA 
(ENCABEÇAMENTO DAS 
CORTINAS E ALAS E PROTEÇÃO 
DE TALUDES)

6.1.3. COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 4.239,56 4239,56

MOVIMENTO DE TERRA 
(ENCABEÇAMENTO DAS 
CORTINAS E ALAS E PROTEÇÃO 
DE TALUDES)

6.1.4. ENLEIVAMENTO M² 1.292,27 1292,27

MOVIMENTO DE TERRA 
(ENCABEÇAMENTO DAS 
CORTINAS E ALAS E PROTEÇÃO 
DE TALUDES)

7. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - 
7.1. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - 

7.1.1. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III M² 11,16 11,16 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

7.1.2.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM

UN 18,00 18,00 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

7.1.3.
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 
ESPESSURA DE 0,3 MM

M² 15,00 15 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

7.1.4. DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 200,00 200 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

7.1.5.
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

M 48,00 48 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

7.1.6.
TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA 
NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 4,00 4 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 
8.1. DRENAGEM DO TABULEIRO E LIMPEZA DA PONTE - 

8.1.1.
DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM E L = 50 CM EM 
OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 28,00 28
DRENAGEM DO TABULEIRO E 
LIMPEZA DA PONTE

8.1.2. LIMPEZA DE PONTE M 30,00 30
DRENAGEM DO TABULEIRO E 
LIMPEZA DA PONTE

9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
9.1. GERÊNCIA TÉCNICA - 
9.1.1. ENGENHEIRO MÊS 1,95 1,95 GERÊNCIA TÉCNICA
9.1.2. TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE MÊS 0,48 ,48 GERÊNCIA TÉCNICA
9.1.3. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHP 83,85 85,8 GERÊNCIA TÉCNICA
9.1.4. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHI 335,40 343,2 GERÊNCIA TÉCNICA
9.1.5. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHP 83,85 85,8 GERÊNCIA TÉCNICA
9.1.6. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHI 335,40 343,2 GERÊNCIA TÉCNICA
9.2. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - 
9.2.1. VIGIA MÊS 3,90 3,9 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
9.2.2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 1,95 1,95 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
9.3. EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - 

9.3.1. ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS MÊS 1,95 1,95
EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA 
DE ARTE ESPECIAL

9.3.2. ENCARREGADO DE TURMA MÊS 1,95 1,95
EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA 
DE ARTE ESPECIAL

9.3.3. APONTADOR MÊS 1,95 1,95
EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA 
DE ARTE ESPECIAL

9.3.4. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHP 83,85 85,8
EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA 
DE ARTE ESPECIAL

9.3.5. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHI 335,40 343,2
EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA 
DE ARTE ESPECIAL

9.4. EQUIPE DE TOPOGRAFIA - 
9.4.1. TOPÓGRAFO MÊS 0,30 ,3 EQUIPE DE TOPOGRAFIA
9.4.2. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 0,60 ,6 EQUIPE DE TOPOGRAFIA
9.4.3. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHP 13,20 13,2 EQUIPE DE TOPOGRAFIA
9.4.4. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHI 52,80 52,8 EQUIPE DE TOPOGRAFIA
9.5. EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - 

9.5.1. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,95 1,95
EQUIPE DE MEDICINA E 
SEGURANÇA DO TRABALHO

9.5.2. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHP 83,85 85,80
EQUIPE DE MEDICINA E 
SEGURANÇA DO TRABALHO

9.5.3. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHI 335,40 343,20
EQUIPE DE MEDICINA E 
SEGURANÇA DO TRABALHO

9.6. EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO DE SOLOS - -

9.6.1. LABORATORISTA MÊS 0,03 0,03
EQUIPE DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO 
DE SOLOS

9.6.2. AUXILIAR DE LABORATÓRIO MÊS 0,06 0,06
EQUIPE DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO 
DE SOLOS

9.6.3. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHP 1,32 1,32
EQUIPE DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO 
DE SOLOS

9.6.4. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHI 5,28 5,28
EQUIPE DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO 
DE SOLOS

9.7. EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO DE CONCRETO - -

9.7.1. LABORATORISTA MÊS 0,24 0,24
EQUIPE DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO 
DE CONCRETO

9.7.2. AUXILIAR DE LABORATÓRIO MÊS 0,48 0,48
EQUIPE DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO 
DE CONCRETO

9.7.3. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHP 10,56 10,56
EQUIPE DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO 
DE CONCRETO

9.7.4. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHI 42,24 42,24
EQUIPE DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO 
DE CONCRETO

9.8. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS - -
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 14.761,14 10.372,10 10.372,10 10.372,10 10.372,10 23.799,15 23.799,15 667,80 667,80 667,80 667,80 93.185,14 93.185,14 1.883,05 1.882,94 166.577,44 166.576,61 166.575,241

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PONTE SOBRE O CÓRREGO CARRAPATO 902338/2020 1071742-52/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1071742-52/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

9.8.1. PEDREIRO - MENSALISTA MÊS 0,06 0,06
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS E ACAMPAMENTOS

9.8.2. ELETRICISTA - MENSALISTA MÊS 0,06 0,06
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS E ACAMPAMENTOS

9.8.3. SERVENTE - MENSALISTA MÊS 0,06 0,06
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS E ACAMPAMENTOS

9.8.4.
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 
T.M - 136 KW

CHP 3,63 3,63
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS E ACAMPAMENTOS

9.8.5. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L - 136 KW CHP 7,26 7,26
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS E ACAMPAMENTOS.

CORGUINHO/MS
Local Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: GABRIEL DE LIMA Nome: GABRIEL DE LIMA Nome: GABRIEL DE LIMA
segunda-feira, 12 de julho de 2021 CREA/CAU: 64835 CREA/CAU: 64835 CREA/CAU: 64835
Data ART/RRT: 1320210057365 ART/RRT: 1320210057365 ART/RRT: 1320210057365
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 
1.1.1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS MÊS 3,50 
1.2. PLACA DA OBRA - 

1.2.1.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E 
ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

M² 8,00 

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 
2.1. MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E DEBANDAS - 

2.1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL UN 2,00 

2.1.2. DEBANDAS UN 4,00 

2.1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTES UN 2,00 

2.1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS UN 2,00 

3. INFRAESTRUTURA - 
3.1. FUNDAÇÃO - ESTACAS METÁLICAS + REFORÇO DAS ESTACAS - 

3.1.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - 
DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 45,30 

3.1.2.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 321,05 

3.1.3. ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA H 48,00 

3.1.4. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 179,60 

3.1.5. (Código não identificado nas referências) - 286,00 

3.1.6. ARRASAMENTO DE ESTACAS TRILHO TR 68 UN 26,00 

3.2.
FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS PILARES CENTRAIS - ESTACAS METÁLICAS 
+ REFORÇO DAS ESTACAS

- 

3.2.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - 
DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 63,75 

3.2.2. ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA H 60,00 

3.2.3.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 24,00 

3.2.4.
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 1,60 

3.2.5.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 24,00 

3.2.6. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.152,10 

3.2.7. (Código não identificado nas referências) - 63,00 

3.2.8. ARRASAMENTO DE ESTACAS TRILHO TR 68 UN 9,00 

3.2.9.
CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO 
DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

M³ 66,88 

4. MESOESTRUTURA - 
4.1. ENCONTROS/CORTINAS + ALAS + CONSOLOS - 

4.1.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 89,64 

4.1.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 448,45 

4.1.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 15.136,60 

4.1.4.
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO 1 VEZ - 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO

M³ 563,36 

4.2. PILAR CENTRAL - 

4.2.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 8,49 

4.2.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 28,28 

4.2.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.064,80 

4.2.4.
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO 1 VEZ - 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO

M³ 538,16 

4.3. PLACA DE ATRITO - 

4.3.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 12,00 

4.3.2.
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 3,00 

4.3.3.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 8,80 

4.3.4. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 658,10 

4.4. TIRANTE - 
4.4.1. (Código não identificado nas referências) - 16,00 
4.5. VIGA TRANSVERSAL DE APOIO - 

4.5.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 6,24 

4.5.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 18,84 

4.5.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.035,20 

4.6. ARTICULAÇÃO FREYSSINET - 

4.6.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 0,19 

4.6.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 1,51 

4.6.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 304,70 

5. SUPERESTRUTURA - 
5.1. VIGA PRÉ-MOLDADA "T" - PCT 14,20/45 - 

5.1.1. (Código não identificado nas referências) - 43,29 

5.1.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 419,60 

5.1.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 5.544,80 

5.1.4. ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 521,60 

5.1.5.
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM 
UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE

UN 8,00 

5.2. LAJE - 

5.2.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 31,50 

1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PONTE SOBRE O CÓRREGO CARRAPATO 902338/2020

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

30
%

 F
O

R
M

A

70
%

 F
O

R
M

A

10
0%

 
F

O
R

M
A

30
%

 
C

O
N

C
R

E
T

O

70
%

 
C

O
N

C
R

E
T

O

10
0%

 
C

O
N

C
R

E
T

O

10
0%

 
LA

N
Ç

A
M

E
N

T
O

 D
E

 V
IG

A
S

50
%

 
T

E
R

R
A

P
LA

N
A

G
E

M
 

C
A

B
E

C
E

IR
A

 
1 10

0%
 

T
E

R
R

A
P

LA
N

A
G

E
M

 
C

A
B

E
C

E
IR

A
 

1 50
%

 
T

E
R

R
A

P
LA

N
A

G
E

M
 

C
A

B
E

C
E

IR
A

 
2 10

0%
 

T
E

R
R

A
P

LA
N

A
G

E
M

 
C

A
B

E
C

E
IR

A
 

2 S
IN

A
LI

Z
A

Ç
Ã

O
 

C
A

B
E

C
E

IR
A

 
1 S

IN
A

LI
Z

A
Ç

Ã
O

 
C

A
B

E
C

E
IR

A
 

2 1/
3 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 L

O
C

A
L

2/
3 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 L

O
C

A
L

3/
3 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 L

O
C

A
L

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
61.481,78 61.477,49 61.474,11 51.132,87 51.109,36 52.548,00 32.646,64 21.843,15 21.843,07 21.843,07 21.842,99 49.385,36 49.385,36 54.076,26 54.076,26 54.076,26

8,00 8,00 8,00 

0,54 0,53 0,53 

8,00 8,00 8,00 

29,88 29,88 29,88 

149,49 149,48 149,48 

187,79 187,79 187,78 

2,83 2,83 2,83 

9,43 9,43 9,42 

179,39 179,39 179,38 

4,00 4,00 4,00 

1,00 1,00 1,00 

2,94 2,93 2,93 

4,00 4,00 4,00 4,00 

2,08 2,08 2,08 

6,28 6,28 6,28 

0,07 0,06 0,06 

0,51 0,50 0,50 

14,43 14,43 14,43 

139,87 139,87 139,86 

8,00 

10,50 10,50 10,50 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1071742-52/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1071742-52/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

PMv3.0.4 4 / 6



I

Item Descrição Unidade Quantidade
1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PONTE SOBRE O CÓRREGO CARRAPATO 902338/2020

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

5.2.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 11,10 

5.2.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 2.103,10 

5.3. TRANSVERSINAS DOS ENCONTROS + CONSOLOS - 

5.3.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 7,48 

5.3.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 38,07 

5.3.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 318,20 

5.4.
BARREIRAS DE CONCRETO (TIPO NEW JERSEY - MODIFICADAS PARA 
ALTURA DE 40CM)

- 

5.4.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 6,10 

5.4.2.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 63,37 

5.4.3. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 444,50 

5.5. PLACA DE APROXIMAÇÃO - 

5.5.1.
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 13,62 

5.5.2.
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 2,40 

5.5.3.
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - 
UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 14,14 

5.5.4. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.687,90 

6. TERRAPLANAGEM - 

6.1.
MOVIMENTO DE TERRA (ENCABEÇAMENTO DAS CORTINAS E ALAS E 
PROTEÇÃO DE TALUDES)

- 

6.1.1.
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM 
DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M

M² 3.000,00 

6.1.2.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - 
COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 5.299,45 

6.1.3. COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 4.239,56 

6.1.4. ENLEIVAMENTO M² 1.292,27 

7. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - 
7.1. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - 

7.1.1. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III M² 11,16 

7.1.2.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM

UN 18,00 

7.1.3.
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 
ESPESSURA DE 0,3 MM

M² 15,00 

7.1.4. DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 200,00 

7.1.5.
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

M 48,00 

7.1.6.
TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA 
NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 4,00 

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 
8.1. DRENAGEM DO TABULEIRO E LIMPEZA DA PONTE - 

8.1.1.
DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM E L = 50 CM EM 
OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 28,00 

8.1.2. LIMPEZA DE PONTE M 30,00 

9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
9.1. GERÊNCIA TÉCNICA - 
9.1.1. ENGENHEIRO MÊS 1,95 
9.1.2. TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE MÊS 0,48 
9.1.3. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHP 83,85 
9.1.4. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHI 335,40 
9.1.5. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHP 83,85 
9.1.6. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHI 335,40 
9.2. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - 
9.2.1. VIGIA MÊS 3,90 
9.2.2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 1,95 
9.3. EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - 

9.3.1. ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS MÊS 1,95 

9.3.2. ENCARREGADO DE TURMA MÊS 1,95 

9.3.3. APONTADOR MÊS 1,95 

9.3.4. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHP 83,85 

9.3.5. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHI 335,40 

9.4. EQUIPE DE TOPOGRAFIA - 
9.4.1. TOPÓGRAFO MÊS 0,30 
9.4.2. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 0,60 
9.4.3. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHP 13,20 
9.4.4. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHI 52,80 
9.5. EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - 

9.5.1. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,95 

9.5.2. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHP 83,85 

9.5.3. VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) CHI 335,40 

9.6. EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO DE SOLOS - 

9.6.1. LABORATORISTA MÊS 0,03 

9.6.2. AUXILIAR DE LABORATÓRIO MÊS 0,06 

9.6.3. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHP 1,32 

9.6.4. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHI 5,28 

9.7. EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO DE CONCRETO - 

9.7.1. LABORATORISTA MÊS 0,24 

9.7.2. AUXILIAR DE LABORATÓRIO MÊS 0,48 

9.7.3. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHP 10,56 

9.7.4. VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA) CHI 42,24 

9.8. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS - 

30
%

 F
O

R
M

A

70
%

 F
O

R
M

A

10
0%

 
F

O
R

M
A

30
%

 
C

O
N

C
R

E
T

O

70
%

 
C

O
N

C
R

E
T

O

10
0%

 
C

O
N

C
R

E
T

O

10
0%

 
LA

N
Ç

A
M

E
N

T
O

 D
E

 V
IG

A
S

50
%

 
T

E
R

R
A

P
LA

N
A

G
E

M
 

C
A

B
E

C
E

IR
A

 
1 10

0%
 

T
E

R
R

A
P

LA
N

A
G

E
M

 
C

A
B

E
C

E
IR

A
 

1 50
%

 
T

E
R

R
A

P
LA

N
A

G
E

M
 

C
A

B
E

C
E

IR
A

 
2 10

0%
 

T
E

R
R

A
P

LA
N

A
G

E
M

 
C

A
B

E
C

E
IR

A
 

2 S
IN

A
LI

Z
A

Ç
Ã

O
 

C
A

B
E

C
E

IR
A

 
1 S

IN
A

LI
Z

A
Ç

Ã
O

 
C

A
B

E
C

E
IR

A
 

2 1/
3 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 L

O
C

A
L

2/
3 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 L

O
C

A
L

3/
3 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 L

O
C

A
L

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
61.481,78 61.477,49 61.474,11 51.132,87 51.109,36 52.548,00 32.646,64 21.843,15 21.843,07 21.843,07 21.842,99 49.385,36 49.385,36 54.076,26 54.076,26 54.076,26

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1071742-52/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1071742-52/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

3,70 3,70 3,70 

2,50 2,49 2,49 

12,69 12,69 12,69 

2,04 2,03 2,03 

21,13 21,12 21,12 

4,54 4,54 4,54 

0,80 0,80 0,80 

4,72 4,71 4,71 

750,00 750,00 750,00 750,00 

1.324,87 1.324,86 1.324,86 1.324,86 

1.059,89 1.059,89 1.059,89 1.059,89 

323,07 323,07 323,07 323,06 

5,58 5,58 

9,00 9,00 

7,50 7,50 

100,00 100,00 

24,00 24,00 

2,00 2,00 

28,00 

15,00 15,00 

0,65 0,65 0,65 
0,16 0,16 0,16 

27,95 27,95 27,95 
111,80 111,80 111,80 
27,95 27,95 27,95 

111,80 111,80 111,80 

1,30 1,30 1,30 
0,65 0,65 0,65 

0,65 0,65 0,65 

0,65 0,65 0,65 

0,65 0,65 0,65 

27,95 27,95 27,95 

111,80 111,80 111,80 

0,10 0,10 0,10 
0,20 0,20 0,20 
4,40 4,40 4,40 

17,60 17,60 17,60 

0,65 0,65 0,65 

27,95 27,95 27,95 

111,80 111,80 111,80 

0,01 0,01 0,01 

0,02 0,02 0,02 

0,44 0,44 0,44 

1,76 1,76 1,76 

0,08 0,08 0,08 

0,16 0,16 0,16 

3,52 3,52 3,52 

14,08 14,08 14,08 

PMv3.0.4 5 / 6



I

Item Descrição Unidade Quantidade
1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PONTE SOBRE O CÓRREGO CARRAPATO 902338/2020

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

9.8.1. PEDREIRO - MENSALISTA MÊS 0,06 

9.8.2. ELETRICISTA - MENSALISTA MÊS 0,06 

9.8.3. SERVENTE - MENSALISTA MÊS 0,06 

9.8.4.
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 
T.M - 136 KW

CHP 3,63 

9.8.5. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L - 136 KW CHP 7,26 

CORGUINHO/MS
Local

segunda-feira, 12 de julho de 2021
Data
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Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: GABRIEL DE LIMA Nome: GABRIEL DE LIMA
CREA/CAU: 64835 CREA/CAU: 64835
ART/RRT: 1320210057365 ART/RRT: 1320210057365
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