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1,00 0,00 0,00 0,00

100% 100,00%

CONCEDENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                           

PROPONENTE 100,00% 14.250,49 0,00 0,00 0,00 14.250,49R$                 

0,15 0,25 0,50 0,10

15% 25% 50% 10% 100,00%

CONCEDENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                           

PROPONENTE 100,00% 57.069,07 95.115,12 190.230,25 38.046,05 380.460,49R$               

0,00 0,00 0,25 0,75

25% 75% 100,00%

CONCEDENTE 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                           

PROPONENTE 100% 0,00 0,00 19.086,27 57.258,81 76.345,08R$                 

0,00 0,00 0,00 1,00

100% 100,00%

CONCEDENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                           

PROPONENTE 100,00% 0,00 0,00 0,00 7.231,60 7.231,60R$                   

0,25 0,25 0,25 0,25

25% 25% 25% 25% 100,00%

CONCEDENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                           

PROPONENTE 100,00% 6.227,45 6.227,45 6.227,45 6.227,45 24.909,80R$                 

77.547,01 101.342,57 215.543,97 108.763,91 503.197,46R$               

15,41% 20,14% 42,83% 21,61% 100%

77.547,01 101.342,57 215.543,97 108.763,91 503.197,46R$               

15,41% 20,14% 42,83% 21,61% 100%

R$ 77.547,01 178.889,59 394.433,55 503.197,46

% 15,41% 35,55% 78,39% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM Discriminação dos Serviços
MESES

Totais
DIAS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
 R$                            14.250,49 

02 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA
 R$                          380.460,49 

03 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
 R$                            76.345,08 

04 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 R$                              7.231,60 

05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
 R$                            24.909,80 

Total 
 R$                          503.197,46 

100%

Total Acumulado

Proponente
 R$                          503.197,46 

100,00%
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