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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

CONVÊNIO GOVERNO DO MS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO - COMPLEMENTAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 92.302,40 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00%

1.1. PALCO E CAMARIM  92.302,40 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

%: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00%

Repasse: 11.537,80 11.537,80 11.537,80 11.537,80 11.537,80 11.537,80 11.537,80 11.537,80 - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 11.537,80 11.537,80 11.537,80 11.537,80 11.537,80 11.537,80 11.537,80 11.537,80 - - 

%: 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 11.537,80 23.075,60 34.613,40 46.151,20 57.689,00 69.226,80 80.764,60 92.302,40 92.302,40 92.302,40 

Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 11.537,80 23.075,60 34.613,40 46.151,20 57.689,00 69.226,80 80.764,60 92.302,40 92.302,40 92.302,40 

Local Responsável Técnico

Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA

CREA/CAU: 11.027-D/MS

Data ART/RRT: 1320240049841

quarta-feira, 22 de maio de 2024

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHOCONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO

CORGUINHO/MS

CONVÊNIO GOVERNO DO MS

Total:    R$ 92.302,40

Item Descrição
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