OBRA:
APELIDO DO EMPREENDIMENTO:
MUNICIPIO / UF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS
Cronograma Fisico e Financeiro

REFORMA DA PRACA LIBERDADE
PREDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO
CORGUINHO - MS

DATA BASE:
B.D.I.

SINAPI 04/2023
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Custo Acumulado

Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
CONSTRUGAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS 100,00% 18,22% 19,87% 14,36% 11,27% 31,56% 4,72%
1.049.521,07 191.265,68 208.570,47 150.679,90 118.240,59 331.254.30 49.510,13
SERVIGCOS PRELIMINARES 100,00% 74,93% 5,01% 5,01% 5,01% 5,01% 5,01%
36.355.82 27 241 42 1822 88 1822 88 1822 88 1822 88 1822 88
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES 100,00% 100,00%
. 29.824.28
FUNDACOES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 100,00% 100,00%
BALDRAMES 121.667,66 121.667,66
SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES 100,00% 100,00%
78.835.44
SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS 100,00% 100,00%
127.912.15 127912 15
SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 100,00% 100,00%
1.949,77 1.949.77
SISTEMAS DE VEDAGAO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAGAO 100,00% 36,47% 63,53%
125.103,77 45.625.34 79.478.43
ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS 100,00% 100,00%
40.595.16 40595 1A
SISTEMAS DE COBERTURA 100,00% 100,00%
~ 68.242.16 — A8242 18
IMPERMEABILIZACAO 100,00% 100,00%
12.532.32______12 53232
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 100,00% 33,33% 33,33% 33,33%
104.968.55 34 989 /2 34 989 /2 34 989 /2
SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAGAO INTERNA 100,00% 100,00%
99.143.08
PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
67.491.25 33 745 A3 33 745 A3
REVESTIMENTO DE TETO 100,00% 100,00%
34.819.74
INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
~ ) 57.653.98
INSTALACAO HIDRAULICAS - AR CONDICIONADO 100,00% 100,00%
2.178.16
INSTALAGAO HIDRAULICAS - ESGOTO 100,00% 100,00%
~ ) i 17.304.41
INSTALACAO HIDRAULICAS - AGUA FRIA 100,00% 100,00%
9.001.75 — 900175
LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 100,00% 100,00%
11.639.93
LIMPEZA FINAL DE OBRA 100,00% 100,00%
2.301.69
18,22% 19,87% 14,36% 11,27% 31,56% 4,72%
191.265,68 208.570,47 150.679,90 118.240,59 331.254,30 49.510,13
18,22% 38,1% 52,45% 63,72% 95,28% 100,0%
191.265,67 399.836,14 550.516,04 668.756,64 1.000.010,94 1.049.521,07
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