
  

DATA BASE: SINAPI 04/2023
B.D.I. 31,46%

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LIBERDADE
APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO
MUNICÍPIO / UF: CORGUINHO - MS

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS 100,00%

1.059.081,61
18,13%

192.049,18
19,95%

211.304,24
14,43%

152.783,04
11,12%

117.803,39
31,68%

335.499,73
4,69%

49.642,03
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

36.861,52
74,93%

27.620,34
5,01%

1.848,24
5,01%

1.848,24
5,01%

1.848,24
5,01%

1.848,24
5,01%

1.848,24
 1.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 100,00%

29.522,54
100,00%

29.522,54
 1.3 FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 

BALDRAMES
100,00%

122.073,74
100,00%

122.073,74
 1.4 SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES 100,00%

80.227,41
100,00%

80.227,41
 1.5 SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS 100,00%

129.228,59
100,00%

129.228,59
 1.6 SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 100,00%

2.003,91
100,00%
2.003,91

 1.7 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 100,00%
124.726,42

36,47%
45.487,73

63,53%
79.238,69

 1.8 ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS 100,00%
41.918,21

100,00%
41.918,21

 1.9 SISTEMAS DE COBERTURA 100,00%
70.734,53

100,00%
70.734,53

 1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
12.832,56

100,00%
12.832,56

 1.11 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 100,00%
104.137,65

33,33%
34.712,55

33,33%
34.712,55

33,33%
34.712,55

 1.12 SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA 100,00%
101.149,94

100,00%
101.149,94

 1.13 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%
66.797,49

50,00%
33.398,75

50,00%
33.398,75

 1.14 REVESTIMENTO DE TETO 100,00%
35.761,15

100,00%
35.761,15

 1.15 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%
58.253,85

100,00%
58.253,85

 1.16 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR CONDICIONADO 100,00%
2.096,12

100,00%
2.096,12

 1.17 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO 100,00%
17.248,23

100,00%
17.248,23

 1.18 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA 100,00%
9.112,70

100,00%
9.112,70

 1.19 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 100,00%
12.206,59

100,00%
12.206,59

 1.20 LIMPEZA FINAL DE OBRA 100,00%
2.188,46

100,00%
2.188,46

18,13% 19,95% 14,43% 11,12% 31,68% 4,69%

192.049,18 211.304,24 152.783,04 117.803,39 335.499,73 49.642,03
18,13% 38,09% 52,51% 63,63% 95,31% 100,0%

192.049,17 403.353,41 556.136,45 673.939,84 1.009.439,57 1.059.081,61

Cronograma Físico e Financeiro

DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS

_______________________________________________________________

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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