PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS
Cronograma Fisico e Financeiro

DATA BASE: SINAPI 04/2023
B.D.l 31,46%
OBRA: REFORMA DA PRACA LIBERDADE DESONERADO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PREDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO
MUNICIPIO / UF: CORGUINHO - MS
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 CONSTRUGAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS 100,00% 18,13% 19,95% 14,43% 11,12% 31,68% 4,69%
1.059.081,61 192.049.18 211.304,24 152.783,04 117.803,39 335.499.73 49.642.03
1.1 SERVIGCOS PRELIMINARES 100,00% 74,93% 5,01% 5,01% 5,01% 5,01% 5,01%
36.861.52 27 620 34 1 848 24 1848 24 1,848 24 1,848 24 1848 24
1.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES 100,00% 100,00%
29.522.54
1.3 FUNDAGOES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 100,00% 100,00%
BALDRAMES 122.073,74 122.073,74
1.4 SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES 100,00% 100,00%
80.227.41
1.5 SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS 100,00% 100,00%
129.228.59 129228 50
1.6 SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 100,00% 100,00%
2.003,91 2.003,91
1.7 SISTEMAS DE VEDAGAO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAGAO 100,00% 36,47% 63,53%
124.726,42 45 487,73 79.238,69
1.8 ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS 100,00% 100,00%
41.918.21 4191821
1.9 SISTEMAS DE COBERTURA 100,00% 100,00%
B 70.734.53 7073453
1.10 IMPERMEABILIZACAO 100,00% 100,00%
12.832.56_____12 832 5
1.11 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 100,00% 33,33% 33,33% 33,33%
104.137.65 34 71255 34 71255 34 71255
1.12 SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAGAO INTERNA 100,00% 100,00%
101.149.94
1.13 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
66.797.49 33 308 75 33 308 75
1.14 REVESTIMENTO DE TETO 100,00% 100,00%
35.761.15
1.15 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
~ ) 58.253.85
1.16 INSTALACAO HIDRAULICAS - AR CONDICIONADO 100,00% 100,00%
2.096.12
1.17 INSTALAGAO HIDRAULICAS - ESGOTO 100,00% 100,00%
~ ) : 17.248.23
1.18 INSTALACAO HIDRAULICAS - AGUA FRIA 100,00% 100,00%
9.112.70 911270
1.19 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 100,00% 100,00%
12.206.59
1.20 LIMPEZA FINAL DE OBRA 100,00% 100,00%
2.188.46
Porcentagem 18,13% 19,95% 14,43% 11,12% 31,68% 4,69%
Custo 192.049,18 211.304,24 152.783,04 117.803,39 335.499,73 49.642,03
Porcentagem Acumulado 18,13% 38,09% 52,51% 63,63% 95,31% 100,0%
Custo Acumulado 192.049,17  403.353,41 556.136,45  673.939,84 1.009.439,57 1.059.081,61
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