
  

DATA BASE: SINAPI 04/2023
B.D.I. 24,98%

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LIBERDADE
APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO
MUNICÍPIO / UF: CORGUINHO - MS

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS 100,00%

1.049.521,07
18,22%

191.265,68
19,87%

208.570,47
14,36%

150.679,90
11,27%

118.240,59
31,56%

331.254,30
4,72%

49.510,13
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

36.355,82
74,93%

27.241,42
5,01%

1.822,88
5,01%

1.822,88
5,01%

1.822,88
5,01%

1.822,88
5,01%

1.822,88
 1.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 100,00%

29.824,28
100,00%

29.824,28
 1.3 FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS/BLOCOS/VIGAS 

BALDRAMES
100,00%

121.667,66
100,00%

121.667,66
 1.4 SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES 100,00%

78.835,44
100,00%

78.835,44
 1.5 SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS 100,00%

127.912,15
100,00%

127.912,15
 1.6 SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 100,00%

1.949,77
100,00%
1.949,77

 1.7 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 100,00%
125.103,77

36,47%
45.625,34

63,53%
79.478,43

 1.8 ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS 100,00%
40.595,16

100,00%
40.595,16

 1.9 SISTEMAS DE COBERTURA 100,00%
68.242,16

100,00%
68.242,16

 1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
12.532,32

100,00%
12.532,32

 1.11 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 100,00%
104.968,55

33,33%
34.989,52

33,33%
34.989,52

33,33%
34.989,52

 1.12 SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA 100,00%
99.143,08

100,00%
99.143,08

 1.13 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%
67.491,25

50,00%
33.745,63

50,00%
33.745,63

 1.14 REVESTIMENTO DE TETO 100,00%
34.819,74

100,00%
34.819,74

 1.15 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%
57.653,98

100,00%
57.653,98

 1.16 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR CONDICIONADO 100,00%
2.178,16

100,00%
2.178,16

 1.17 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO 100,00%
17.304,41

100,00%
17.304,41

 1.18 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA 100,00%
9.001,75

100,00%
9.001,75

 1.19 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 100,00%
11.639,93

100,00%
11.639,93

 1.20 LIMPEZA FINAL DE OBRA 100,00%
2.301,69

100,00%
2.301,69

18,22% 19,87% 14,36% 11,27% 31,56% 4,72%

191.265,68 208.570,47 150.679,90 118.240,59 331.254,30 49.510,13
18,22% 38,1% 52,45% 63,72% 95,28% 100,0%

191.265,67 399.836,14 550.516,04 668.756,64 1.000.010,94 1.049.521,07

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS
Cronograma Físico e Financeiro

NÃO DESONERADO
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